

Etapa	Início	Fim	Fase	Responsável	Situação	Entregas principais	Marco	Observações
1	20/08/2026	27/08/2026	Planejamento	Fábio / Lucca / Matheus	Concluído	Requisitos, identidade visual, wireframes, Git/branches, modelo de dados e contratos da API	M1 - Planejamento e estrutura definidos	Planejamento concluído.
2	27/08/2026	08/09/2026	Front-end	Leonardo / Fábio / Davi	Concluído	Landing page, cardápio, produtos, categorias, filtros, carrinho, localStorage, cálculos e responsividade	M2 - Front-end principal funcional	Front-end funcional.
3	08/09/2026	16/09/2026	Front-end / Cliente	Davi / João	Concluído	Checkout, dados do cliente, validações, criação, confirmação, código e acompanhamento do pedido	M3 - Checkout e fluxo de pedidos funcionando	Checkout e pedidos funcionando.
4	09/09/2026	16/09/2026	Back-end	Davi	Concluído	Spring Boot, H2, JPA, repositories, APIs de categorias, produtos e pedidos, regras e tratamento de erros	M4 - Back-end e H2 integrados	Back-end e H2 integrados.
5	16/09/2026	21/09/2026	Segurança	Davi	Concluído	Spring Security, login administrativo, usuários, roles, permissões, BCrypt e proteção das rotas	M5 - Segurança implementada	Segurança implementada.
6	18/09/2026	21/09/2026	Administrativo	Davi	Concluído	Painel administrativo, pedidos, filtros, detalhes, alteração de status e gerenciamento de produtos	M6 - Área administrativa funcional	Área administrativa funcional.
7	21/09/2026	21/09/2026	Deploy / Ambiente online	Davi	Concluído	Deploy da aplicação no Render, configuração do ambiente e validação inicial da aplicação online.	M7 - Aplicação disponível em ambiente online	Primeiro deploy realizado no Render em 21/09/2026.
8	21/09/2026	08/10/2026	Integração / Testes	Davi	Concluído	Integração Front-end/Back-end, testes das APIs, pedidos, segurança, validações, correções e refatorações.	M8 - Integração e testes validados	Integração e testes concluídos após a apresentação.
9	03/09/2026	21/09/2026	Documentação	Gabriel / Lucca / Davi	Concluído	README, documentação do sistema e API, configuração do ambiente, organização e preparação das demonstrações.	M9 - Documentação do projeto	Documentação concluída.
10	24/09/2026	24/09/2026	Apresentação	Davi / Matheus	Concluído	Demonstração da tela inicial, cardápio, produtos, categorias, filtros, carrinho, checkout, pedido, acompanhamento e funções administrativas.	M10 - Apresentação do protótipo funcional	Apresentação do protótipo funcional realizada.
11	24/09/2026	08/10/2026	Melhorias	Todos	Concluído	Melhorias na experiência do cliente, acompanhamento, fluxo de pedidos, produtos, categorias, frete, catálogo, painel administrativo, interface, conteúdo, segurança, organização e correções finais.	M11 - Melhorias complementares concluídas	Melhorias complementares concluídas após a apresentação.
12	__/_/2026	__/_/2026	Integração / Banco de dados	Davi	Não Iniciado	Revisão da integração entre Front-end, Back-end e banco H2, conferência da persistência de usuários, produtos, categorias, pedidos e itens dos pedidos, validação do fluxo completo de criação e armazenamento das informações e correção de eventuais inconsistências.	M12 - Integração com banco validada	Revisão final da integração com o banco antes da conclusão do projeto.
13	__/_/2026	__/_/2026	Entrega	Todos	Não Iniciado	Validação final do sistema, documentação, revisão das funcionalidades e entrega do projeto.	M13 - Projeto finalizado e entregue	Etapa final após a revisão da integração com o banco.