

Etapa	Início	Fim	Fase	Responsável	Situação	Entregas principais	Marco	Observações
1	20/08/2026	27/08/2026	Planejamento	Fábio / Lucca / Matheus		Requisitos, identidade visual, wireframes, Git/branches, modelo de dados e contratos da API	M1 - Planejamento e estrutura definidos	Planejamento concluído.
2	27/08/2026	08/09/2026	Front-end	Leonardo / Fábio / Davi	Concluído	Landing page, cardápio, produtos, categorias, filtros, carrinho, localStorage, cálculos e responsividade	M2 - Front-end principal funcional	Front-end funcional.
3	08/09/2026	16/09/2026	Front-end / Cliente	Davi / João		Checkout, dados do cliente, validações, criação, confirmação, código e acompanhamento do pedido	M3 - Checkout e fluxo de pedidos funcionando	Checkout e pedidos funcionando.
4	09/09/2026	16/09/2026	Back-end	Davi	Concluído	Spring Boot, H2, JPA, repositories, APIs de categorias, produtos e pedidos, regras e tratamento de erros	M4 - Back-end e H2 integrados	Back-end e H2 integrados.
5	16/09/2026	21/09/2026	Segurança	Davi		Spring Security, login administrativo, usuários, roles, permissões, BCrypt e proteção das rotas	M5 - Segurança implementada	Segurança implementada.
6	18/09/2026	21/09/2026	Administrativo	Davi	Concluído	Painel administrativo, pedidos, filtros, detalhes, alteração de status e gerenciamento de produtos	M6 - Área administrativa funcional	Área administrativa funcional.
7	21/09/2026	__/_/2026	Integração / Testes	Davi		Integração Front-end/Back-end, testes das APIs, pedidos, segurança, validações, correções e refatorações	M7 - Integração e testes validados	Integração e testes em revisão. // SERÁ FEITO APOS A APRESENTAÇÃO
8	03/09/2026	21/09/2026	Documentação	Gabriel / Lucca / Davi	Concluído	README, documentação do sistema e API, configuração do ambiente, organização e preparação das demonstrações	M8 - Documentação do projeto	Documentação concluída.
9	24/09/2026	24/09/2026	Apresentação	Davi / Fábio		Demonstração da tela inicial, cardápio, produtos, categorias, filtros, carrinho, checkout, pedido, acompanhamento e funções administrativas	M9 - Apresentação do protótipo funcional	Protótipo irá ser apresentado.
10	__/_/2026	__/_/2026	Melhorias	Todos	Em Progresso	Melhorias na experiência do cliente, acompanhamento, fluxo de pedidos, produtos, categorias, correções e backlog	M10 - Melhorias complementares concluídas	Melhorias em desenvolvimento. // SERÁ FEITO APOS A APRESENTAÇÃO
11	__/_/2026	__/_/2026	Administrativo	Fábio	Não iniciado	Dashboard, indicadores, estatísticas, informações resumidas e melhorias no gerenciamento administrativo	M11 - Dashboard e melhorias administrativas concluídos	Dashboard e melhorias administrativas. // SERÁ FEITO APOS A APRESENTAÇÃO
12	__/_/2026	__/_/2026	Entrega	Todos	Não iniciado	Deploy, validação do ambiente, testes finais, correções, documentação, apresentação final e entrega	M12 - Deploy e entrega final	Deploy e entrega final. // SERÁ FEITO APOS A APRESENTAÇÃO