Etapa	Início	Fim	Fase	Responsável	Situação
1	20/08/2026	27/08/2026	Planejamento	Fábio / Lucca / Matheus	***Concluído***
2	27/08/2026	08/09/2026	Front-end	Leonardo / Fábio / Davi	***Concluído***
3	08/09/2026	16/09/2026	Front-end / Cliente	Davi / João	***Concluído***
4	09/09/2026	16/09/2026	Back-end	Davi	***Concluído***
5	16/09/2026	21/09/2026	Segurança	Davi	***Concluído***
6	18/09/2026	21/09/2026	Administrativo	Davi	***Concluído***
7	21/09/2026	21/09/2026	Deploy / Ambiente online	Davi	***Concluído***
8	21/09/2026	08/10/2026	Integração / Testes	Davi	***Concluído***
9	03/09/2026	21/09/2026	Documentação	Gabriel / Lucca / Davi	***Concluído***
10	24/09/2026	24/09/2026	Apresentação	Davi / Matheus	***Concluído***
11	24/09/2026	08/10/2026	Melhorias	Todos	***Concluído***
12	08/10/2026	15/10/2026	Integração / Banco de dados	Davi	***Não Iniciado***
13	__/__/2026	__/__/2026	Entrega	Todos	***Não Iniciado***

Entregas principais
Requisitos, identidade visual, wireframes, Git/branches, modelo de dados e contratos da API
Landing page, cardápio, produtos, categorias, filtros, carrinho, localStorage, cálculos e responsividade
Checkout, dados do cliente, validações, criação, confirmação, código e acompanhamento do pedido
Spring Boot, H2, JPA, repositories, APIs de categorias, produtos e pedidos, regras e tratamento de erros
Spring Security, login administrativo, usuários, roles, permissões, BCrypt e proteção das rotas
Painel administrativo, pedidos, filtros, detalhes, alteração de status e gerenciamento de produtos
Deploy da aplicação no Render, configuração do ambiente e validação inicial da aplicação online.
Integração Front-end/Back-end, testes das APIs, pedidos, segurança, validações, correções e refatorações.
README, documentação do sistema e API, configuração do ambiente, organização e preparação das demonstrações.
Demonstração da tela inicial, cardápio, produtos, categorias, filtros, carrinho, checkout, pedido, acompanhamento e funções administrativas.
Melhorias na experiência do cliente, acompanhamento, fluxo de pedidos, produtos, categorias, frete, catálogo, painel administrativo, interface, conteúdo, segurança, organização e correções finais.
Revisão da integração entre Front-end, Back-end e banco H2, conferência da persistência de usuários, produtos, categorias, pedidos e itens dos pedidos, validação do fluxo completo de criação e armazenamento das informações e correção de eventuais inconsistências.
Validação final do sistema, documentação, revisão das funcionalidades e entrega do projeto.

Marco
M1 - Planejamento e estrutura definidos
M2 - Front-end principal funcional
M3 - Checkout e fluxo de pedidos funcionando
M4 - Back-end e H2 integrados
M5 - Segurança implementada
M6 - Área administrativa funcional
M7 - Aplicação disponível em ambiente online
M8 - Integração e testes validados
M9 - Documentação do projeto
M10 - Apresentação do protótipo funcional
M11 - Melhorias complementares concluídas
M12 - Integração com banco validada
M13 - Projeto finalizado e entregue

Observações
Planejamento concluído.
Front-end funcional.
Checkout e pedidos funcionando.
Back-end e H2 integrados.
Segurança implementada.
Área administrativa funcional.
Primeiro deploy realizado no Render em 21/09/2026.
Integração e testes concluídos após a apresentação.
Documentação concluída.
Apresentação do protótipo funcional realizada.
Melhorias complementares concluídas após a apresentação.
Revisão final da integração com o banco antes da conclusão do projeto.
Etapa final após a revisão da integração com o banco.